總務處

一、至學期末總務處共執行約1500萬工程款，陸續完成輔導中心、體育館與員生社結構詳評，全校電力監控系統、專科教室節能燈管更換、高壓電氣室隔音工程、圖書館防漏工程、演藝廳整修及電力改善工程、游泳池改善工程、田徑跑道整修工程、跑道周邊設施整修工程、籃排球場整修工程、跑道暨籃排球場照明改善工程、文學步道興建工程、無障礙設施改善工程。其中文學步道情境佈置設施將利用教育基金會補助款繼續施作。無障礙設施樓梯扶手與廁所改善工程已完工，觀海樓電梯由於需要申請建築執照與完成各項簽證才能動工，將延至寒假施作。
二、本校輔導中心、體育館與員生社建築物結構詳評已於去年3月底完成，其中輔導中心因補強經費超過重建經費一半，已向教育部中部辦公室申請拆除重建，已獲指示備妥資料送審；而體育館與員生社補強工程，中部辦公室撥款本校38萬元進行補強設計與監造經費，於去年12月28日至國家地震中心進行設計期初報告，今年2月8日將進行設計期末報告。待通過國家地震中心審核通過後，將報請中部辦公室核撥經費進行補強工程，全案預定99年5月份可完成。

三、本校自然館增建工程建築計畫構想書已獲中部辦公室所聘請之專家學者於98年11月11日蒞臨本校實地勘查後，於12月2日複審通過，並送教育部列入100年新興工程計畫繼續進行審查，依照進度2月將進行建築師遴選招標作業。

